

新焼却施設建設スケジュール(案)

1	2006年10月31日	市議会全員協議会に新焼却施設建設に係るスケジュール(案)を提示
2	2006年11月	国分寺市に新焼却施設建設に係るスケジュール(案)を提示
3	2006年11月	市役所内に関係職員による(仮称)焼却施設問題等検討委員会を設置
4	2007年2月	(仮称)焼却施設問題等検討委員会から市長に対して、新焼却施設の建設候補地(案)について報告
5	2007年2月	市議会全員協議会に新焼却施設の建設候補地(案)を提示
6	2007年2月	国分寺市に新焼却施設の建設候補地(案)を提示
7	2007年2月	2007年6月に設置する予定の市民参加による(仮称)新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会に提示する新焼却施設の建設候補地を決定
8	2007年2月	2007年度以降の広域支援等について国分寺市と覚書を締結
9	2007年2～3月	新焼却施設の建設候補地について市民説明会
10	2007年2～5月	国分寺市と共同で新焼却施設建設計画に係る考え方を取りまとめ
11	2007年5月	市議会全員協議会に新焼却施設建設計画に係る考え方を提示
12	2007年6月	市民参加による(仮称)新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会を設置。新焼却施設建設計画に係る考え方および新焼却施設の建設候補地を提示し、新焼却施設の建設場所について諮問
13	2008年8月	(仮称)新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会から新焼却施設の建設場所について答申
14	2008年8月	市議会全員協議会に新焼却施設の建設場所についての答申について報告
15	2008年9月～2009年1月	新焼却施設の建設場所についての答申について市民説明会
16	2009年1月	市議会全員協議会に新焼却施設の建設場所(案)を提示
17	2009年2月	国分寺市に新焼却施設の建設場所(案)を提示
18	2009年2月	新焼却施設の建設場所を決定
19	2009年4月	市民参加による(仮称)新焼却施設建設問題等市民検討委員会を設置し、新焼却施設建設基本計画の策定について諮問
20	2009年7月～2010年1月	専門家による(仮称)新焼却施設に係る処理方式選定委員会を設置し、新焼却施設の処理方式を選定
21	2010年3月	(仮称)新焼却施設建設問題等市民検討委員会から新焼却施設建設基本計画について答申
22	2010年4月	市議会全員協議会に新焼却施設建設基本計画についての答申について報告
23	2010年4月	新焼却施設建設基本計画を策定
24	2010年4～6月	新焼却施設建設基本計画について市民説明会
25	2010年8月～2011年1月	循環型社会形成推進地域計画を策定
26	2011年2～8月	新焼却施設基本設計
27	2011年9月～2013年9月	環境影響評価(環境アセスメント)
28	2013年9月～2014年3月	新焼却施設実施設計
29	2014年4月	新焼却施設着工
30	2017年3月	新焼却施設竣工
31	2017年4月	新焼却施設稼働

19番以降は、小金井市と国分寺市が共同で実施。

[解説] 稲葉市長は10月31日の市議会全員協議会に、国分寺市と共同使用を予定するゴミ焼却場の建設スケジュール(案)を発表しました。それは、行政が勝手に建設候補地を決め、その後に市民説明会を行なうというもの。しかも「市民説明会」であって、「住民説明会」ではない。これでは建設候補地周辺住民の反発は必至で、予定する2017年4月「稼働」は机上の数字にしかならない。小金井市は新焼却施設稼働予定の2017年4月まで国分寺市の焼却施設で燃やしてもらう予定だが、その段階で新焼却施設が完成していなかった場合は、どうなるのだろうか？。国分寺市の施設をさらに使用することにもなりかねない。